Geestmerambacht, van vaarpolder tot rijpolder by Reijmerink, A.
NN31396.1261.2 
S T I C H T I N G  V O O R  B O D E M K A R T E R I N G  
W A G E N I N G E N  
GEESTMERAMBACHT. VAN VAARPOLDER TOT RI.JPOLDER 
Stichting voor Bodemkartering 
Staringgebouw 
Wageningen 
Tel. 08370 - 19100 
Rapport nr. 1261 
GEESTMERAMBACHT. VAN VAARPOLDER TOT RIJPOLDER 
door: Ing. A. Reijmerink 
Wageningen, november 1977 
I S V O  ° " '  
N.B. Niets uit dit rapport mag zonder toestemming van de Stichting voor Bodemkar­
tering worden vermenigvuldigd of in andere publikaties worden overgenomen. 
CENTRALE LANDBOUWCATALOGUS 
0000 0711 1814 

INHOUD 
Biz. 
1. INLEIDING 5 
1.1 Probleem en doel 5 
1.2 Opzet van het onderzoek 5 
1.3 Aanvullend onderzoek 5 
1.4 Samenwerking en overleg 6 
2. VOORONDERZOEK 7 
2.1 Bodemgesteldheid 7 
2.2 Cultuurtoestand 11 
2.3 Drainage-vooronderzoek 14 
2.4 Plan voor egalisatie 17 
3. UITVOERING 23 
3.1 Voorbereiding en planning 23 
3.2 Egaliseren en slootdempen 25 
3.2.1 Spitten en afgraven met de dragline 25 
3.2.2 Ploegen en afschuiven 27 
3.2.3 Aanvoer per as en dempen met dragline of 
inschuiven met bulldozer 34 
3.3 Killeveren 34 
3.4 Draineren 39 
3.5 Woelen 39 
3.6 Inzaai en oplevering 45 
4. NEERSLAG 46 
5. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE VAKKEN 49 
5.1 Diepsmeer - zavelige meergronden; tuinland, 
vak I t/m IV 49 
5.2 Geestmerambacht - zware pikkleigronden; grasland, 
vak V en VI 53 
5.3 Geestmerambacht - kleiige delgronden; grasland, 
vak VII t/m IX 53 
6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 55 
LITERATUUR 58 
3 

1. INLEIDING 
1.1 Probleem en doel 
In een aantal ruilverkavelingsgebieden doen zich plaatselijk 
problemen voor ten aanzien van de bodemstructuur. Een toenemende 
verslemping, geringe doorlatendheid en slechte bewortelbaarheid zijn 
soms aanleiding tot klachten, vooral in de eerste jaren na de verka­
veling. Deze problemen hangen behalve met de mechanische, chemische 
en fysische eigenschappen van de grond nauw samen met de methoden 
van grondverzet en de weersomstandigheden waaronder deze werkzaamhe­
den zijn uitgevoerd. Ook de bodembehandeling in de eerste jaren na 
de verkaveling is van grote invloed op de bodemstructuur. Het is dan 
ook van belang onderzoek te doen naar: 
- de invloed van de doorlatendheid van de lagen onder de bouwvoor, 
van de grondwaterstand en de zwaarte op het verslempen en verdich­
ten van de grond, 
- de invloed van cultuurtechnische maatregelen (spitten, (diep)ploe-
gen, slootdempen en draineren) op de bodemstructuur (verslemping, 
verdichting, ploegzoolvorming), 
- de invloed van groenbemesting en bodembehandeling op de vorming van 
een nieuwe bouwvoorstructuur en het al of niet ontstaan van verdich­
te lagen onder de bouwvoor. 
Met het onderzoek werd beoogd het effect van grondverzet en bo­
dembehandeling beter te leren kennen om in de toekomst een gefundeerd 
verbeterings- en grondbewerkingsadvies te kunnen geven aan de cultuur­
maatschappijen en de grondgebruikers. Met nadruk zij erop gewezen dat 
dit onderzoek was gericht op het vinden van de oorzaak van eventuele 
gebreken en niet op hun omvang. 
1.2 Opzet van het onderzoek 
Bij het onderzoek is van de volgende opzet uitgegaan: 
- literatuurstudie met betrekking tot problemen bij bodemverbetering, 
grondbewerking, slempgevoeligheid en hergroeperingsverschijnselen, 
- inventarisatie, dat wil zeggen het verzamelen van gegevens betref­
fende de bodemgesteldheid, de cultuurtoestand, de doorlatendheid etc. 
van het betreffende gebied, 
- vooronderzoek^ dat wil zeggen het nauwkeurig volgen van de uitvoering 
van de ruilverkavelingswerkzaamheden in 1969, 
- onderzoek in 1970 en volgende jaren naar de gevolgen van de cultuur­
technische ingrepen, alsmede naar de invloed van de verschillende 
grondbewerkings- en teeltmethoden op verschillende eigenschappen van 
klei- en zavelgronden. 
Dit rapport bevat een overzicht van de inventarisatie en het voor­
onderzoek. De resultaten van het eigenlijke onderzoek zullen te zijner 
tijd in deelrapporten worden gepubliceerd. 
1.3 Aanvullend onderzoek 
Voorafgaand aan en tegelijk met bovengenoemd vooronderzoek zijn 
op verzoek van Ir. P. Knoppien, directeur van het voormalig tuinbouw-
proefbedrijf "Geestmerambacht", waarnemingen verricht op het proef­
object "Groenbemestingsproef - tulp - 1968". Het betrof een onderzoek 
naar de invloed van vier jaar groenbemesting op de bouwvoorstructuur 
van een gediepploegde zware kleigrond, waarvan de bovengrond nu uit 
lichte, respectievelijk zware zavel bestaat. De opzet van het proef­
veld en de teelt van de groenbemesters werd verzorgd door Dr. W.A.P. 
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Bakermans van het voormalige I.B.S. te Wageningen. De teelt van de 
tulpen in 1968 werd verzorgd door Ir. P. Knoppien van de proeftuin. 
Ook Ir. P. Boekei en Ir. C. van Ouwerkerk van het Instituut voor Bo­
demvruchtbaarheid te Groningen/Haren verrichtten hier onderzoek naar 
de structuurtoestand (zie o.a. jaarverslag proeftuin 1968-1969). 
De resultaten van het door de Stichting voor Bodemkartering verrichte 
onderzoek, waarbij voor het karakteriseren van de bodemstructuur ge­
bruik is gemaakt van een elektronische beeldscanner (Quantimet 720) 
zullen binnenkort gepubliceerd worden (in het Neth. Journ. of Agric. 
Sei.). 
1.4 Samenwerking en overleg 
Voor en tijdens het onderzoek is er uitvoerig overleg geweest 
met vele instanties en personen. 
- Kon^ Ned. Heidemaatschappij (thans Adviesbureau Arnhem B.V., 
dochteronderneming van N.V. Heidemijbeheer): Ir. J.R. Willet, hoofd 
van de sector Grond en Water, Arnhem, met betrekking tot de probleem­
stelling; de heren Ir. M. Gol en J. Steen, Districtskantoor Alkmaar, 
met betrekking tot het beschikbaar stellen van basiskaarten, rapport 
drainagevooronderzoek, adviezen en toelichting bij het vooronderzoek; 
de heren Ir. N.P. Christen en R.J. Douwenga, Technisch Bureau west, 
provinciaal kantoor Haarlem, met betrekking tot gedetailleerde gege­
vens drainagevooronderzoek. 
- BureauRuilverkavelingscommissie: de heren Ing. M.J. Dormaar en 
J.G. Grotenhuis met betrekking tot het beschikbaar stellen van kaart­
materiaal van toedeling en schattingscijfers van de cultuurtoestand. 
- Instituutvoor Cultuurtechniek en Waterhuishouding: Dr.Ir. R.A. 
Feddes, met betrekking tot het beschikbaarstellen van meteorologische 
gegevens over het tijdvak juli 1968 t/m november 1969, verzameld op 
het voormalige grondwaterstandsproefveld te Oudkarspel. 
- Watermolenaar: De heer J. Silver, machinist op het nieuwe hoofd-
uitwateringsgemaal in de Diepsmeer met betrekking tot het nauwkeurig 
registreren vanaf december 1969, van de neerslaghoeveelheden en ge­
gevens betreffende vorst, sneeuw en dooi. 
- Afdeling Weidebouw van de Stichting voor Bodemkartering: De heer 
Th. van Egmond met betrekking tot prodüktie-onderzoek van grasland. 
- Proefstation voor de vollegrondsgroenteteelt te Alkmaar: De heer 
A.A. Overtoom, met betrekking tot oogstadviezen van rode bieten en 
de beoordeling van de stand van koolgewassen. 
- Boeren en tuinders: De vele gesprekken met de grondgebruikers le­
verden waardevolle inlichtingen op over het gedrag van de grond en 
de verschillende teeltmethoden. Een beperkt aantal van hen hield in 
1970 op verzoek nauwkeurig aantekening over het tijdstip en de om­
standigheden van grondbewerking, teelt en oogst. 
- Werkgroep Werktuigeffecten_en_Gronddynamicaj Deze werkgroep, waarin 
zitting hebben vertegenwoordigers van de Centrale Cultuurtechnische 
Dienst, de Landbouwhogeschool, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpol-
ders, het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft, het Instituut 
voor Bodemvruchtbaarheid te Haren/Groningen, de Stichting voor Bodem­
kartering te Wageningen en de Kon. Ned. Heidemaatschappij te Arnhem, 
had een belangrijke inbreng bij de probleemstelling. 
- _(Voormalige)_Stichting_Tuinbouwproefbedrijf_ "Geestmerambacht"_te 
Oudkarspel : Ir.~p7~Knoppien, uitsluitend met betrekking tot het in 
par. 1.3 genoemde aanvullende onderzoek. 
Alle genoemde personen en instanties zij hier dank gebracht voor 
hun waardevolle bijdragen en de prettige samenwerking. 
6 
2. VOORONDERZOEK 
2.1 Bodemgesteldheid 
De bodemgesteldheid van het Geestmerambacht is uitvoerig bestu­
deerd door Ir. P. du Burck (1957). Ten behoeve van de ruilverkaveling 
werd door de Stichting voor Bodemkartering in opdracht van de Centra­
le Directie van de Cultuurtechnische Dienst een aanvullend onderzoek 
gedaan om gegevens te verzamelen over de aard van de ondergrond 
(Bles, 1963). 
Het gebied waarin het in dit rapport genoemde structuurmorfolo-
gisch onderzoek heeft plaatsgevonden, ligt ten zuiden van de Pro­
vinciale weg Koedijk - Oudkarspel. In het westen wordt het begrensd 
door het Noordhollands Kanaal en in het zuiden en oosten door een 
nieuw gegraven hoofdafwateringskanaal (gearceerde deel in afb. 1). 
De totale oppervlakte bedraagt + 110 ha, waarvan 50 ha in de Dieps­
meer (polder). 
Afbeelding 2, dat het gebied in detail toont, is een gegenerali­
seerd gedeelte uit de bodemkaart van Du Burck, aangevuld met gege­
vens van Bles. In het oosten ligt de Diepsmeer. Hier komen uiterst 
fijnzandige meergronden voor. In het zuidelijk deel van de Diepsmeer 
bestaat de bouwvoor uit zware zavel en langs de randen uit lichte 
klei. De bovenzijde van de C-horizont is soms zwak gehomogeniseerd, 
doch voor het overige sterk gelaagd met bandjes van lichte klei en 
zware zavel in kleiig of kleiarm zand (tabel 1). Plaatselijk komt 
onder de bouwvoor een laag van plastische ("zepige") lichte klei voor, 
die erg ondoorlatend is. De reductie begint meestal tussen 50 en 80 
cm - mv. Deze meergronden zijn bij de ruilverkaveling gespit met de 
dragline. Enkele percelen met een te lage ligging en/of met een te 
dunne humeuze bovengrond zijn aangevuld met teelaarde. 
Het middengedeelte van het onderzochte gebied bestaat voorna­
melijk uit zware pikkleigronden. De pikkleilaag is 60 à 80 cm dik en 
bestaat uit zeer zware, kalkloze stugge klei. Deze pikklei gaat via 
een donkergekleurde humusrijke tot venige begroeiingslaag over in 
Tabel 1 Analyseresultaten van een zavelige, fiji^andige meergrond 
(type MEma2, Du Burck (1957)); Diepsmeer, vak III 
Horizont Hoofdbestanddelen in 
en diepte 
in cm % van de grond % van de minerale delen 
CaC03 Hu- < 16 > 1 6  < 2  2- 16- 50- 105- > 150 
mus ym ym ym 16 50 105 150 ym 
ym ym ym ym 
Apg 0-20 12,0 2,7 30,4 54,9 24,5 11,2 40,8 20,8 1,6 1,1 
C21g 20-40 sterk wisselend in zwaarte, niet bemonsterd 
C22g 40-60 19,0 0,9 8,3 71,8 4,7 5,6 58,3 31,0 0,9 0,4 
CG > 60 18,3 0,9 6,2 74,6 2,8 4,8 21,9 63,1 6,5 0,9 
Voor vakindeling zie afbeelding 12 
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Afb. 1 Ligging van het gebied van onderzoek in de ruilverkaveling Geestmerambacht. 
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lichte klei of zware zavel, aflopend tot lichte zavel. De reductie 
begint tussen 80 en 120 cm - mv. (tabel 2). 
Op de overgang van het pikkleigebied naar de vorengenoemde meer­
gronden en de hierna te noemen delgronden heeft plaatselijk opbagge­
ring plaatsgevonden, zodat er kleine perceeltjes voorkwamen met een 
donkergekleurde zavelige bovengrond. 
De hoge pikkleigronden zijn bij de ruilverkaveling door middel 
van ploegen en afschuiven geëgaliseerd. Op de lager gelegen perce­
len is het grondverzet door middel van spitten met de dragline uit­
gevoerd. 
Het westelijke deel van het onderzochte gebied bestaat voor het 
merendeel uit laaggelegen delgronden. De bovengrond is van zware of 
lichte klei. Onder de teelaardelaag komt meestal een stugge of 
zepige kleilaag voor. Deze delgronden zijn geërodeerde pikkleigronden; 
ze liggen dan ook laag ten opzichte van de niet-geërodeerde pikklei­
gronden. De reductie begint overwegend dieper dan 80 cm - mv. 
Voorbeeld van een kleiige delgrond (bodemtype MEe4 (laag), volgens 
Du Burck (1957)): 
0 - 3 0  c m ,  A p  :  t e e l a a r d e ;  3 9  %  l u t u m ,  6 , 5  o r g .  s t o f ,  3 , 1  %  C a C O ^  
30 - 50 cm, C21g : grijze, zwak roestige lichte klei met schelpres-
ten; 28 % lutum, 1 % org. stof, 14,5 % CaCO^ 
50 - 65 cm, C22g : grijze, zwak roestige, enigszins slappe, zware 
klei; 35 % lutum, 1,3 % org. stof, 12,4 % CaCO^ 
> 65 cm, CG : blauwgrijze zware klei met planteresten 
Hier en daar komen nog percelen met het oorspronkelijke pikklei-
profiel voor. Vanwege deze afwisseling zijn de gronden in het weste­
lijk deel van het onderzochte gebied deels gespit met de dragline 
en deels geploegd en afgeschoven. 
Bles (1963) vond in het onderzochte gebied op veel plaatsen 
buiten de Diepsmeer een laag zware zavel dikker dan 50 cm, beginnend 
tussen 100 en 150 cm - mv. 
Tabel 2 Analyseresultaten van een pikkleigrond (type MPI, Du Burck, (1957)) 
Oudkarspel, vak VI, profiel 5 
Horizont en Hoofdbestanddelen in 
diepte in 
cm % van de grond % van de minerale delen 
CaC03 Hu- < 16 > 16 < 2 2- 16- 50- > 150 
mus yni ym ym 16 50 150 ym 
ym ym ym 
Ap 0-30 0,9 0,6 61,3 37,2 50,4 11,9 31,2 5,3 1,2 
Cgl 30-60 1,2 0,4 77,1 21,3 53,7 24,6 19,5 1,8 0,4 
Cg2 60-75 0,5 3,8 79,5 16,2 57,0 26,1 14,0 2,2 0,7 
Algb 75-90 0,1 24,8 66,9 8,2 64,3 24,8 9,0 1,3 0,6 
C2Gb > 90 6,9 1,9 65,0 26,2 49,5 21,8 23,8 4,7 0,2 
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2.2 Cultuurtoestand 
Uit structuurmorfologisch onderzoek in Zeeland is gebleken, dat 
het mogelijk is met behulp van een gedetailleerde beschrijving van de 
bodemstructuur oud bodemgebruik aan te tonen. In een "zeer oud" gras­
landperceel - beschreven in 1960 - bleken restanten van een ploegzool 
aanwezig te zijn. Op oude topografische kaarten kon worden nagegaan, 
dat het betreffende perceel voor 1880 als bouwland in gebruik was. Om­
gekeerd zal een inventarisatie van het bodemgebruik over de laatste 
100 jaar een hulpmiddel kunnen zijn bij de verklaring van afwijkende 
structuurvormen en organische-stofpercentages. Dit is vooral aan te 
bevelen om te voorkomen dat een "slechte" structuur ten onrechte wordt 
toegeschreven aan de wijze van uitvoering van de ruilverkavelingswerk­
zaamheden. Om deze reden is dan ook gebruik gemaakt van bijlage 4 van 
de publikatie van Du Burck (1957), waarop het bodemgebruik in de jaren 
_+ 1832, _+ 1895 en + 1943 is aangegeven. Verder zijn topografische 
kaarten van 1916, 1946 en 1959 geraadpleegd. Tenslotte konden wij be­
schikken over de schattingskaart van het Kadaster Bureau Ruilverka­
veling Geestmerambacht, opgenomen in 1968. 
Uit het beschikbare materiaal is een bodemgebruikskaart samenge­
steld met 4 klassen, onderverdeeld in totaal 14 subklassen (afb. 3). 
De vier klassen zijn: 
I Langjarig bouwland; soms zeer lang geleden en/of voor korte tijd 
grasland geweest. 
II Grasland-bouwlandj^ voor 1940 altijd of ten minste 50 jaar gras­
land, erna ten minste 20 jaar bouwland. 
III Bouwland-grasland; voor 1940 ten minste 50 jaar bouwland, daarna 
ten minste 20 jaar grasland. 
IV Langjarig grasland, soms zeer lang geleden en/of voor korte tijd 
bouwland geweest. 
Vergelijken wé deze kaart met de bodemkaart, dan zien we dat 
vrijwel het gehele gebied, ongeacht de grondsoort grasland is geweest. 
Slechts een klein aantal hooggelegen, al of niet opgebaggerde pikklei-
en rekere gorsgronden zijn altijd bouwland geweest (subklasse Ia). 
In de oorlogsjaren is vrijwel al het grasland gescheurd (klasse 
II en subklasse IVa) met uitzondering van de laagst gelegen perce­
len (subklassen IVb en IVc). De laatstgenoemde percelen komen zowel 
op de meergronden, de pikkleigronden als op de delgronden voor. Na 
de oorlog komt op de pikkleigronden vrijwel overal weer grasland 
voor; op de overige gronden wordt het bouwland gehandhaafd. De laat­
ste jaren wordt echter in toenemende mate weer kunstweide aangelegd 
(subklassen Ib, ld en IIc). 
Op de schattingskaart (afb. 4) zijn het schattingscijfer en de 
cultuurtoestand in 1968 aangegeven. Het schattingscijfer (1 tot 100) 
wordt o.a. gegeven op grond van de dikte van de teelaardelaag, het 
humusgehalte, de bodemstructuur, de aard van de lagen onder de teel-
aardelaag en de ontwateringstoestand; bij in gras gelegen gronden 
wordt een toeslag in punten van 1 tot 10 gegeven voor de toestand 
van de grasmat. De graslandpercelen hebben op alle grondsoorten tus­
sen de 60 en 70 punten gescoord met een toeslag van 8 à 9 punten 
voor zeer oud grasland op meergronden en 5 à 6 punten op laaggelegen 
delgronden. Grasland op pikklei dat in de periode 1940-'45 gescheurd 
was geweest, scoorde 5 à 6 punten extra, kunstweide 2 à 4 punten. 
Het slechtste perceel is een zeer laaggelegen delgrond met een waar­
dering van 40 punten + een toeslag van 5 voor de grasmat. 
Het bouwland op de pikklei- en delgronden, al of niet opgebag­
gerd, behaalde 76 à 78 punten. In de Diepsmeer scoorden de zavelige 
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meergronden, met uitzondering van enkele percelen langs de zuidrand 
82 à 84 punten. Over het beste perceel (90 punten) ligt nu groten­
deels de nieuwe "Wagenweg" of er staan bedrijfsgebouwen op. 
35 2.3 Drainage-vooronderzoek 
Het veldwerk ten behoeve van het drainage-vooronderzoek is door 
de Kon. Ned. Heidemaatschappij hoofdzakelijk verricht in april 1968. 
Met een dichtheid van 1 meetserie per 2 ha zijn in de Diepsmeer 
26 en in het overige deel van het blok 32 series metingen verricht 
tot een diepte van circa 1 meter beneden toekomstige draindiépte. 
Er is minimaal tot 2,20 m en in vele gevallen tot + 3 meter beneden 
maaiveld geboord. Daarbij is het bodemprofiel beschreven, terwijl te­
vens de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld en de hoogtelig­
ging van het maaiveld ten opzichte van NAP zijn gemeten. 
De grondwaterstand in de Diepsmeer bedroeg in de opnameperiode 
tussen eind maart en begin mei 1968 gemiddeld 0,62 m - mv. (mediaan 
0,60 m), met als hoogste 0,15 m op een laaggelegen (1,95 m - NAP) per­
ceel en als laagste 2,05 m op een hooggelegen (1,60 m - NAP) perceel 
nabij de ringvaart. 
Buiten de Diepsmeer bedroeg het gemiddelde 0,79 m - mv. (mediaan 
0,70 m) met als hoogste 0,10 m - mv. op een laaggelegen (1,10 m -
NAP) delgrond en als laagste 1,90 m - mv. op een wat hoger gelegen 
(0,90 m - NAP) perceel nabij de ringvaart van de Diepsmeer. Het toe­
komstige peil voor de Diepsmeer en het daarbuiten gelegen gedeelte 
van het onderzochte gebied is vastgesteld op respectievelijk 3,40 m 
en 2,50 m - NAP. In beide gevallen betekent dit een slootpeilverla-
ging van ca. 0,80 m. 
De doorlaatfactoren van het profiel boven de grondwaterstand 
zijn geschat. Van alle lagen met een dikte > 0,30 m waarvan de onder­
kant > 0,30 m beneden de grondwaterspiegel ligt, zijn de doorlaat-
factoren gemeten. Bij de drainageberekening is gebruik gemaakt van de 
formule van Hooghoudt. Er is uitgegaan van een maatgevende afvoer van 
0,007 m/etm bij een ontwateringsdiepte van 0,50 m, waarbij onder ont­
wateringsdiepte wordt verstaan: de grondwaterstand bij aangenomen 
normafvoer ten opzichte van het toekomstige maaiveld, gemeten tussen 
de drains. De gemiddelde draindiepte is gesteld op 1,10 m onder het 
toekomstige maaiveld. 
Voor de Kb (doorlaatfactor boven drainniveau) is de gemiddelde 
doorlatendheid van de grondlagen tussen ontwateringsdiepte en drain­
niveau genomen. Voor gronden met oorspronkelijk een diepe grondwa­
terstand betekent dit, dat de Kb een gemiddelde is van geschatte en ge­
meten K-waarden. Voor gronden met voorheen een hoge grondwaterstand is de 
Kb een gemiddelde van uitsluitend gemeten K-waarden. 
Voor de Ko (doorlaatfactor onder drainniveau) is genomen de door­
latendheid van de laag van 0 tot 0,10 m onder drainniveau (afb. 5). 
Men zij erop bedacht dat Ko een rekengrootheid is. De doorlatendheden 
van dieper gelegen lagen worden gekarakteriseerd door de bepaling van 
de diepte van de ondoorlatende laag. 
Boorpunten met ongeveer gelijke, berekende drainafstand zijn tot 
vakken samengevoegd; ze zijn weergegeven op de drainagevakkenkaart 
(afb. 6). De grootste drainafstanden - 15, 17 en 21 m - worden gevon­
den in de Diepsmeerpolder, waar de ondergrond geheel uit lichte zavel 
xGegevens voornamelijk uit het rapport: Drainage-vooronderzoek voor 
Blok I in het zuidelijk deel van de ruilverkaveling Geestmerambacht. 
K.N.H.M.-Rapport no. W.I.V. 2210/60. Haarlem, 21 augustus 1968. 
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Kb 
Ko 
+ 0,90 m-
/ 
maaiveld 
/ 
-+ 0,20 m 
0,00 m Toekomstig maaiveld 0,00 m — 
grondwater 0,40 m - mv 
ontwateringsdiepte 
-0,50 m , . -0,50 m-t.o.v. toekomstig maaiveld ' 
grondwater 1,60 m - mv 
-1,10m 
-1.20 m 
drainniveau -1,10m 
-1,20 m 
2,30 m - mv boordiepte 3,00 m - mv 
Kb 
Ko 
A: ondiepe grondwaterstand B: diepe grondwaterstand 
Afb. 5 Schematische voorstelling van een doorlatendheidsberekening. 
of kleiarm zand bestaat. Hier werd geadviseerd slechts kraagloze aar­
den buizen toe te passen. Buiten de Diepsmeer zijn de drainafstanden 
veel kleiner, nl. 6, 8, 10, 13 of 15 m. Op draindiepte bestaat de on­
dergrond hier bij 2/3 deel van het aantal meetpunten uit lichte of 
zware klei en bij 1/3 deel uit lichte of zware zavel. Als drainage­
materiaal kunnen zowel kraagloze aarden buizen als plastic buizen ge­
bruikt worden. 
Waar de ondergrond uit lichte zavel bestaat moet onder zeer goede 
terreinomstandigheden gewerkt worden. Tijdens de aanleg van het 
drainagesysteem mag er geen water in de sleuf lopen en ook mag de 
sleuf niet inzakken. Bij de zware zavels is het risico minder groot, 
terwijl bij een kleiondergrond alleen bij veel neerslag gestopt moet 
worden. Aldus het drainage-advies van de Kon. Ned. Heidemaatschappij. 
Voor de beschrijving van de uitvoering van de drainage wordt verwezen 
naar paragraaf 3.4. 
Op basis van de profielbeschrijvingen en de resultaten van de 
doorlatendheidsmetingen is de relatie tussen het lutumgehalte en de 
doorlatendheid nagegaan. Hiervoor is de samenstelling van de grond in­
gedeeld, van zwaar naar licht, in 6 klassen. Voor elke klasse is zo­
wel van de bovengrond (Kb) als van de ondergrond (Ko) de spreiding en 
de gemiddelde doorlatendheid weergegeven (tabel 3). 
Uit de gegevens kan worden geconcludeerd, dat er ten aanzien van 
de doorlatendheid duidelijk twee groepen gronden zijn te onderscheiden, 
nl. meergronden met de zwaarteklassen 5 en 6 boven drainniveau en 
klasse 6 onder drainniveau enerzijds en de pikklei- en delgronden met 
respectievelijk de zwaarteklassen 2 t/m 4 en 2 t/m 5 boven en onder 
drainniveau. Bij de laatstgenoemde gronden zijn de variaties in de 
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Tabel 3 Verband tussen zwaarte en doorlatendheid van de grond (samengesteld uit 
gegevens K.N.H.M.) 
Zwaarteklasse Doorlaatfactor m/etra Waardering volgens Cul-
— —— tuurtechnische vademecum 
Kb Ko 
spreiding gem. spreiding gem. 
1 Zeer zware klei(P.D.) komt beneden ontwateringsdiepte niet voor 
2 Matig zware klei(P.D.) 0,05-0,30 0,14 0,02-0,30 0,12 slecht tot matig doorla­
tend 
3 Lichte klei(P.D.) 0,05-0,30 0,13 0,01-0,30 0,10 slecht tot matig doorla­
tend 
4 Zware zavel(P.D.) 0,05-0,35 0,16 0,02-0,30 0,11 slecht tot matig doorla­
tend 
5 Lichte zavel(P.D.) 0,10-0,25 0,16 0,04-0,35 0,19 slecht tot matig doorla­
tend 
Lichte zavel (M.) 0,25-0,45 0,36 komt niet voor matig doorlatend 
6 Kleihoudend zand (M.) 0,15-0,65 0,32 0,20-0,65 0,38 matig tot vrij goed 
doorlatend 
P.D. = pikklei- en delgronden, M = meergronden. 
gemiddelde K-waarden van de verschillende zwaarteklassen zo gering 
en de spreiding binnen deze klassen zo groot, dat er geen verband ge­
vonden kan worden tussen zwaarteklasse en doorlatendheid. De verschil­
len in doorlatendheid moeten eerder worden toegeschreven aan verschil­
len in rijping, plasticiteit en percentage verslagen veen dan aan 
verschillen in zwaarte. 
2.4 Plan voor egalisatie 
Eerst wordt uit een kaart met hoogtemetingen een egalisatie-
kaart samengesteld. Hierop wordt de aanleghoogte vermeld, terwijl in 
kaartvlakken wordt aangegeven welke methode van grondverzet zal wor­
den toegepast. De keuze wordt met behulp van een computer gemaakt op 
grond van de hoogtecijfers. De daarbij gehanteerde criteria zijn 
verderop in dit rapport vermeld bij de beschrijving van de egalisatie­
methoden . 
Men onderscheidt : 
- spitten en afgraven met de dragline, 
- ploegen en afschuiven, 
- aanvullen sloten per as in combinatie met draglinespitten of 
ploegen en afschuiven 
- ophogen in combinatie met spitten met de dragline. 
Waar onvoldoende specie in de aangrenzende akkers aanwezig is 
om de sloten te dempen, wordt materiaal van elders aangevoerd. De 
aangrenzende percelen worden dan uitsluitend gespit of geploegd 
om teelaarde uit te leveren. 
De oorspronkelijke maaiveldhoogte in de Diepsmeer bedroeg ca. 
2,00 m - NAP met als hoogste perceel ca. 1,50 m - NAP en als laagste 
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ca. 2,15 m - NAP. In het pikklei- en delgrondengebied daarbuiten be­
droeg de oorspronkelijke hoogte ca. 0,90 m - NAP met als hoogste punt 
ca. 0,15 m - NAP en als laagste ca. 1,25 m - NAP. 
Na de egalisatie bedraagt de gemiddelde aanleghoogte in de 
Diepsmeer ca. 2,10 m - NAP ten noorden van de nieuwe "Wagenweg" en 
ca. 2,00 m - NAP ten zuiden daarvan. In het pikklei- en delgronden­
gebied bedraagt de aanleghoogte resp. 0,90 m en 1,15 m - NAP. Een 
gegeneraliseerde egalisatiekaart is weergegeven in afbeelding 7. 
Bovendien maakt men een grondtransportkaart, waarop wordt onder­
scheiden welke sloten gedempt( # ) óf nieuw gegraven (V) moeten wor­
den (afb. 8). 
0 20 40 60 m 1 I I I 
Egalisatie + slootdempen Grondtransport 
M = uit de sloot te verwijderen hoeveelheid modder (in 013) 
A = voor aanvullen benodigde hoeveelheid grond (in m^) 
V = verwijderen van grond uit nieuw te graven leiding (in m^) 
Afb. 8 Grondtransportkaart (detail). 
19 
spitten met dragline 125 ' aanvoer per as in m3 per 100 m afstand 
aanvullen sloten per as + spitten met dragline 390 °^™n <net de dragline in m3 
over max. 20 m afstand 
„  ,  . . .  o e  a f s c h u i v e n  n a  p l o e g e n  i n  o v e r  2 0  -  5 0  m  
aanvullen sloten per as + ploegen en afschuiven ob afstand 
Afb. 9 Van vaarpolder tot rijpolder. 
a. Oude toestand proeftuin Diepsmeer; richting ZW > NO. Opname augustus 1968. 
b. Zelfde plaats als van afb. a; nieuwe toestand. Opname september 1969. 
c. Waar nieuw en oud samengaan; Veertweg tussen Doofpot en De Zwaan; links: blok 1971 gereed; 
rechts 1972 in voorbereiding. Opname augustus 1971. 
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Men onderscheidt hierop ook: 
- te verwijderen modder, in^m 
- aan te vullen grond, in m 
- te verwijderen grond, in m , uit nieuw te graven leidingen. 
Ook wordt per slootvak aangegeven: 
- aantal m3 grondverzet door middel van vervoer per as over afstan­
den van 20-100 (I), 100-200 (II), 200-300 (III), 300-400 (IV), 
400-500 en meer meters (V) (zie in afb. 8 de pijl met onderbroken 
lijn), 3 
- aantal m grondverzet door middel van overzetten met de dragline 
over maximaal 20 m (zie in afb. 8 de vet gestippelde pijl), 
- aantal m3 grondverzet door middel van afschuiven na diepploegen 
over een afstand van 20-50 m (zie in afb. 8 de vette pijl). 
Verder worden de gegevens van de egalisatiekaart overgenomen. Op 
deze wijze ontstaat een kaart waarop de herkomst van "vreemd" mate­
riaal bij slootopvullingen later nauwkeurig kan worden afgelezen. 
In totaal moest ca. 12000 m3 modder worden verwijderd, 52000 m 
grond in sloten worden aangevuld en 44000 m3 grond worden ontgraven 
uit nieuw aan te leggen leidingen. 
Een zo ingrijpende verandering van vaarpolder tot rijpolder 
brengt uiteraard een totale metamorfose van het landschap teweeg. 
Afbeelding 9 geeft hiervan enigszins een indruk. Afbeelding 9a is in 
augustus 1968 in noordoostelijke richting genomen vanaf de in par. 
1.3 genoemde gediepploegde kavel op de voormalige proeftuin. Op de 
voorgrond het groenbemestingsproefveld 1968. In het midden van de 
foto de ringvaart van de Diepsmeer met een zeer hoog waterpeil. Links 
van de ringvaart het hooggelegen pikkleilandschap in gras en rechts 
de laaggelegen Diepsmeerpolder met koolland. Afbeelding 9b is in 
september 1969 genomen. Van links naar rechts loopt nu een geas­
falteerde landbouwweg. Op de achtergrond de Diepsmeer met de res­
ten van de inmiddels gesloopte boerderij. Links op de foto is te 
zien dat de ringvaart iets naar het westen is verlegd en nu een 
rechte leiding is, waarin het waterpeil ca. 0,80 m is verlaagd. 
Links daarvan de donkergekleurde, gediepploegde pikkleigrond die de 
bestemming bouwland heeft gekregen en rechts de lichtgekleurde za-
velige meergronden. Afbeelding 9c, die enkele jaren later is geno­
men, geeft een goed beeld van de ontsluiting van het Geestmeram-
bacht. Kaarsrechte, 5 m brede asfaltwegen maken dat alle kavels per 
as bereikbaar zijn. Links op de foto is de verkaveling gereed (blok 
1971); rechts zijn in de slootwand de voormalige akkertjes met slo­
ten en greppels nog duidelijk herkenbaar (blok 1972). 

3. UITVOERING 
3.1 Voorbereiding en planning 
Aan het egaliseren en slootdempen gaat een aantal ontslui­
tingswerkzaamheden vooraf. Deze beginnen in het najaar met het 
droogleggen van het betreffende gebied, in dit geval in november 
1968. Nadat voldoende water is afgevoerd, worden in de winterperiode 
zoveel mogelijk de nieuwe wegtracés aangelegd en de nieuwe (hoofd)-
leidingen gegraven. De hierbij vrijkomende grond, waarmee later 
sloten worden gedempt, wordt aanvankelijk in depot gezet. 
Met het hoofdwerk wordt, afhankelijk van de weersomstandigheid 
en de terreingesteldheid, zo vroeg mogelijk in het voorjaar begon­
nen, in dit geval medio april. 
Voor de uitvoering is het gehele ruilverkavelingsblok verdeeld 
in werkvakken. Ten behoeve van de beschrijving en het verdere onder­
zoek is een onderverdeling gemaakt in a t/m e. Deze indeling is 
weergegeven in afbeelding 10. Tabel 4 geeft een overzicht van de 
verschillende fasen en van de tijdsplanning van de hierna te bespre­
ken werkzaamheden. 
Tabel 4 Overzicht en tijdsplanning van de verschillende werkzaamheden. 
licht 
Werkzaamheden 
grond zwaar 
Tijd van uitvoering 
maart 
I II 
april 
I II 
mei 
I II 
juni 
I II 
juli 
I II 
augustus 
I II 
sept. 
I II 
oktober 
I II 
spitten met dragline 
draineren 
I woelen i 
schudeggen 
I  
2x cultivateren of 
groenbemesting 
opleveren 
spitten m.dragl. 
of iploegenl 
T"' 
(x) (x) 
afschuiven T 
altijd zo nodig 
killeveren 
draineren 
zo nodig 
egaliserend! 
killever 
bulldozer 
I woelen i 
zo nodig 
egaliserenj<C 
killever 
bulldozer! 
schud eggen 
opleveren 
(x) x 
(x) 
X X 
(x) X 
x x 
x x 
(x) X 
X X 
(x) (x) 
(x) X 
(x) X 
(x) 
(x) 
(x) X 
(x) (x) 
(x) (x) 
(x) 
(x) 
(x) 
(x) 
X (x) 
L I eenmaal berijden met bulldozer 
meermalen berijden met bulldozer 
(x) uitvoering afhankelijk van terreintoestand of vordering van het werk 
I, II = 1e en 2e helft van de maand 
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Uitgangssituatie 
Fase III 
LEGENDA 
1 en 2 (voormalige) sloten 
A, B en C (voormalige! akkers 
|| | | | | || teelaarde 
ondergrond 
modder 
Afb. 11 Egaliseren en slootdempen met materiaal uit naastliggende percelen, door middel van spit­
ten en afgraven met de dragline. 
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a 
Afb. 12 Egaliseren en slootdempen door middel van spit 
ten met de dragline. Diepsmeer, vak III. Opnamen: 
25-4-1969. 
a. Met de werkzaamheden wordt zo vroeg mogelijk in het 
voorjaar begonnen. 
b. Met de overtollige grond wordt de sloot gedempt. De 
opgedreven modder wordt later door de bouwvoor gemengd. 
c. De bouwvoor wordt zorgvuldig teruggezet; minimale 
dikte 0,20 m. 
C 
3.2 Egaliseren en slootdempen 
Dit kan op drie manieren worden uitgevoerd. 
3.2.1 Spitt_en_ en_afgraven mede_dragüne (afb. 11 en 12) 
Met deze werkzaamheden is eind april begonnen (afb. 12a). Op de 
zwaardere gronden wordt het spitten en afgraven met de dragline ook 
25 
b 
Afb. 13 Piasvorming en verslemping op perceel met slecht doorlatende ondergrond. Zware zavel 
Diepsmeer, vak IIc. Opnamen: 13-11-1969. 
a. Overzicht piasvorming. 
b. Weinig verslempte "droge" plek van afb. a. Slemp waarneembaar over gehele oppervlak van de 
grond; zwakke opvulling van verspoeld materiaal tussen de intact gebleven kluiten. 
c. Sterk verslempte "natte" plek van afb. a. Zeer sterke opvulling van verspoeld materiaal. Klui­
ten sterk uiteengevallen. 
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toegepast in combinatie met slootdempen, als de afstand kleiner dan 
20 m is, dus op smalle percelen. Ook in die gevallen waar meer dan 
0,60 m grond moet worden afgegraven, wordt met de dragline gewerkt. 
In de eerste plaats echter wordt deze methode gebruikt op de lichte 
re gronden. 
Het grote voordeel van het dragline-spitten is, dat hierbij 
selectief te werk kan worden gegaan. De bouwvoor wordt dan eerst 
zorgvuldig verwijderd, waarna de laag daaronder wordt afgegraven. 
Hiermee wordt direct of indirect de sloot gedempt (afb. 12b). Ver­
volgens wordt de bouwvoor teruggezet met een minimum dikte van 
0,20 m. Het teveel aan bovengrond vormt samen met de bagger de 
nieuwe bouwvoor van de sloot (afb. 12c). 
Bij deze profielverandering is het nogal eens onvermijdelijk, 
dat de gehomogeniseerde laag onder de bouwvoor wordt afgegraven, 
waarna de teelaarde wordt teruggezet op een sterk gelaagde dichte 
ondergrond. Hierdoor ontstaat een te grote discontinuïteit in het 
profiel, die zich later wreekt in een beperkte doorlatendheid en be 
worteling; vooral op percelen met slecht doorlatende lagen onder de 
bouwvoor treedt in de eerste jaren piasvorming en verslemping op 
(afb. 13). Deze methode van werken is toegepast in de gehele Dieps­
meer en in grote delen van het pikklei- en delgrondengebied. 
Moeilijkheden ontstaan ook, als de opgedreven modder niet 
zorgvuldig uit de sloot wordt verwijderd. De modder verzamelt zich 
dan vooral aan de overkant van de naast de werkakker gelegen sloot. 
Daardoor kunnen bij draineringswerkzaamheden diepe wielsporen 
(afb. 14a) en vaste plekken ontstaan. Op een voormalige akker zijn 
wielsporen gemeten van 0,10 m, boven de sloot van 0,20 m en aan de 
slootkant met veel modder zelfs van 0,40 m diep. De vaste plekken 
worden echter grotendeels weer gebroken in een latere bewerkings­
fase, namelijk tijdens het woelen (afb. 14b). 
De modder krimpt later bij de rijping aanzienlijk, waardoor 
het maaiveld lager komt te liggen. Hierdoor is er bij veel neer­
slag kans op oppervlakkig toestromen van water, waardoor plaatse­
lijk de verslemping toeneemt (afb. 15). In de eerste winter kan 
dit zelfs tot piasvorming aanleiding geven. 
Boven de modder ontwikkelt zich een onkruid- en rietbegroei­
ing (afb. 16), die in de eerste teeltjaren zeer hinderlijk kan 
zijn en extra tijd aan onkruidbestrijding vraagt. 
3.2.2 Ploegen en afschuiven ( afb. 17 en 18) 
In tegenstelling tot de voorgaande vindt deze methode bij 
voorkeur plaats op brede akkers, op zware grond en bij een maxima­
le ontgraving van 0,60 m. Omdat de grond bij deze bewerking veel­
vuldig moet worden bereden, vindt deze bewerking wat later in het 
seizoen plaats en wel in de periode mei-juni als de bovengrond vol­
doende droog is. De kans op slippen van de trekkers is dan tevens 
minder groot. 
Men kent verschillende methoden van uitvoering, maar waar 
geëgaliseerd èn ontgrond moet worden, past men het "ploegen onder 
vizier" toe (afb. 18a). Dat wil zeggen: men ploegt op een vaste 
diepte ten opzichte van NAP. Deze diepte ligt 0,30 m beneden de toe 
komstige maaiveldhoogte. Dit betekent dat men ten opzichte van het 
oude maaiveld op wisselende diepte ploegt, nl. 0,30 m + de ontgra-
vingsdiepte, die maximaal 0,60 m is. De maximale ploegdiepte be­
draagt dus 0,90 m onder het oude maaiveld. Er wordt afhankelijk van 
de zwaarte en de vochtigheidsgraad van de grond en de ploegdiepte 
a. Diepe wielsporen (verdichtingen) op de kruising van drainsleuf en gedempte sloot. 
Opname: 1 - 7 -1969. Diepsmeer, vak Ib - Ic. 
b. De plek van afb. a na het breken van de verdichtingen door woelen. Opname: 18 - 7 -1969. Diepsmeer, vak Ib - Ic. 
Afb. 14 Verdichtingen in opgevulde sloten met veel achtergebleven modder. 
28 
voormalige akker 
vulrichting 
zware zavel 
op 
lichte zavel 
zware zavel op lichte zavel 
(plaatselijk met tussenlaag van zware klei) 
voormalige akker 
rulle bovengrond 
Afb. 15 Gedempte sloot met veel daarin achtergebleven modder. Structuur aan de oppervlakte (a) 
en dwarsdoorsnede van een sloot (b), die van rechts naar links gevuld is. Diepsmeer, vak Ic, Op­
name: 1-7-1969. 
gewerkt met een D6, een D7 of een combinatie van beide, dat wil 
zeggen met een trekkracht van 120, 190 of ca. 300 pk (afb. 18b). 
Het afschuiven gebeurt meestal enige tijd later, als de boven-
geploegde grond voldoende is opgedroogd en doorgescheurd (afb. 18c 
en 18d). Met 2 tot 5 bulldozers naast elkaar schuift men de grond 
in de op te vullen sloten en laagten (afb. 18e en 18f). 
De transportafstand bedraagt 20-50 m. Hierbij wordt vele ma­
len over de grond gereden met sterk trillende machines. Zoals al 
is gesteld, kan dit werk dan ook alleen bij voldoende droge grond 
en bij droog weer worden uitgevoerd. 
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a. Overzicht; de sloot is gevuld van links naar 
rechts. Sterke begroeiing aan rechterzijde. 
Opname: 14-8-1969. Diepsmeer, vak la. 
voormalige akker 
m - NAP 
Uitgangssituatie 
II I [ 11II teelaarde 
ondergrond 
hllfSj modder 
Afb. 17 Egaliseren en slootdempen door middel van "ploegen onder vizier" en afschuiven. 
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Afb. 18 Egaliseren en slootdempen door middel 
a. Ploegen onder vizier. Zware pikklei, vak 
Vla. Opname: 28-4-1969. 
b. Ploegen met een trekkracht van ca. 300 pk. 
Zware klei, vak Vla. Opname: 28-4-1969. 
c. Tot ca. 0,80 m - mv. geploegde zware pik­
klei. Zware pikklei, vak IXb. Opname: 1-7-1969. 
van ploegen en afschuiven. 
d. Detailopname van bovengeploegde sterk pris­
matische zware klei. Kleiige delgrond, vak IXb. 
Opname: 1-7-1969. 
e. Tussen geploegde akkers gelegen sloot, hoog­
teverschil ca. 1 m. Zware pikklei, vak IXb. Op­
name: 1-7-1969. 
f. Egaliseren en slootdempen door middel van af­
schuiven met een bulldozer. Pikklei- en del-
grond, vak IXb. Opname: 1-7-1969. 
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Afb. 19 Aanvoer per as en dempen met de dragline O a. Grondtransport met dumpers - inhoud 3 m -
over kleinere afstand via akkers. Zware pik-
klei, vak Vla. Opname: 28-4-1969. 
b. Tijdens vroege voorjaarswerkzaamheden treden 
aanzienlijke versmeringen in de bovengrond op. 
Zware pikklei, vak Vla. Opname: 28-4-1969. 
c. De specie wordt gedumpt aan de rand van de 
grotere vaarten, die veelal nog vol water staan 
(Saskessloot). Zware pikklei, vak Vla. Opname: 
28-4-1969. 
f 
(voorjaar). 
d. Door het dumpen van specie wordt vaak een 
grote hoeveelheid modder opgedreven. Vak IXb. 
Opname: 30-4-1969. 
e. De modder wordt uit de sloot over het land 
verspreid en in een later stadium door de bouw-
voor gemengd. Vak IXb. Opname: 28-4-1969. 
f. Bij het sloten dichten met de dragline kun­
nen vroeg in het voorjaar aanzienlijke verkne-
dingen en versmeringen optreden. Vak VIb. Op­
name: 25-4-1969. 
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3.2.3 Aanvoer pej~ jas_en dempCT_me^t_d^ag^li^ne^ of_ins^hia:i/ve:n me^t 
IjulJLjiozer (afb. 19 en 20) 
In de gevallen waarbij in de aangrezende percelen te weinig 
grond aanwezig is om de meestal brede sloten te dempen, vindt aan­
voer per as plaats. Het transport geschiedt met z.g. dumpers, dat 
zijn door een trekker voortbewogen bakken met een inhoud van 3-5 m op 
twee grote luchtbanden. De transportafstand varieert van 50 tot 
2000 m. De grond komt of van afgegraven percelen of uit nieuw ge­
graven leidingen. In het eerste geval begint dit werk al vroeg in 
het voorjaar (maart-april) tegelijk met het spitten met de dragline. 
Er wordt veelal over kleinere afstanden via de akkers gereden (afb. 
19a). Hierbij kan in de bovengrond door versmering en verdichting 
aanzienlijk structuurbederf optreden (afb. 19b), hetgeen extra na­
zorg vereist bij de latere bewerking van deze z.g. rijakkers. 
De specie wordt gedumpt aan de rand van de grotere vaarten die 
vaak nog vol water staan (afb. 19c). Hierbij wordt een grote hoe­
veelheid modder opgedreven (afb. 19d), die later wordt verwijderd 
en door de bouwvoor gemengd (afb. 19e). Moet de vaart in verband met 
de voortgang van het werk direct gedicht worden, dan is het vanwege 
de grote plasticiteit van de specie veelal niet mogelijk de grond 
met een bulldozer in te schuiven. Het werk moet dan met een drag­
line worden uitgevoerd, waarbij sterke verknedingen en versmeringen 
kunnen optreden (afb. 19f). 
Is er minder haast, dan wordt met het inschuiven gewacht tot 
de grond voldoende droog is. Dit is ook het geval als de grond af­
komstig is uit nieuw gegraven leidingen. Het transport vindt dan la­
ter in het seizoen (mei-juni) over grotere afstanden via de nieuwe 
wegen (afb. 20a) of over kortere afstand via de nu gemakkelijk be­
rijdbare akkers plaats (afb. 20b). De specie wordt ook hier gedumpt 
aan de rand van de grotere vaarten, die dan vrijwel droog staan 
(afb. 20c). De daarin aanwezige modder is dan sterk uitgedroogd en 
gescheurd (afb. 20d). Deze taaie modder laat zich moeilijk opdrij­
ven en moet later met behulp van een bulldozer over de bouwvoor wor­
den uitgesmeerd (afb. 20e en 20f). 
De aangevoerde grond is dan meestal voldoende droog om met de 
bulldozer te worden ingeschoven (afb. 20f). 
Afbeelding 21 geeft een overzicht van de data waarop de bewer­
king werd uitgevoerd. Het egaliseren en slootdempen heeft, op een 
zeer klein gedeelte in de Diepsmeer na, geheel onder ideale weers­
omstandigheden vóór de natte tweede helft van de maand augustus 
plaatsgevonden. 
3.3 Killeveren (afb. 22) 
Na het egaliseren en slootdempen wordt met een brede vlakke 
bak achter een trekker vele malen over de grond gereden (afb. 22a). 
Het doel van het werken met deze killeverbak of grondschaaf is 
tweeledig: na-egaliseren (afb. 22b) en fijnmaken van te grove klui­
ten (afb. 22c). 
Op het pas gespitte land bestaat de bovengrond naar schatting 
voor 25 % uit kluiten groter dan 20 cm, voor 50 % uit kluiten tus­
sen 10 en 20 cm en voor 25 % uit kluiten tussen de 5 en 10 cm doorsnede. 
Na tweemaal killeveren zijn deze percentages resp. 0 %, 25 % en 
75 %. 
Deze bewerking vindt voornamelijk op de zwaardere gronden 
plaats; op gespitte percelen vrijwel altijd en op geploegde en af­
geschoven percelen als dat nodig is. Het killeveren wordt na het 
woelen vaak herhaald. 
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Afb. 20 Aanvoer per as en inschuiven met_^ de bu 
a. Grondtransport met dumpers - inhoud 5 m - ' 
over grote afstand (1000-2000 m) via nieuwe 
wegen. Opname: 16-7-1969. 
b. Grondtransport over korte afstand via ak­
kers. Vak IXb. Opname: 16-7-1969. 
c. De specie wordt gedumpt aan de rand van gro­
te vaarten die dan (in de zomer) vrijwel droog 
staan. Vak Vllb. Opname: 16-7-1969. 
:er (zomer) . 
d. Sterk uitgedroogde, moeilijk op te drijven 
modder. Vak VIIIb. Opname: 18-6-1969. 
e. De sterk uitgedroogde modder laat zich moei­
lijk over de bouwvoor uitsmeren. Vak IXb. Op­
name 25-6-1969. 
f. De aangevoerde grond wordt in de zomer met 
een bulldozer in de te dempen vaart geschoven. 
Vak IXb. Opname: 16-7-1969. 
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a 
b 
Afb. 22 Killeveren . Opnamen: 25-6-1969. 
a. Egaliseren met killeverbak of grondschaaf. Pikklei- en delgrond, vak VII. 
b. Ruwheid van het oppervlak voor en na killeveren; rechts gespit, links eenmaal gekilleverd. 
Pikklei- en delgrond, vak VII. 
c. Fijnheid van de kluiten na killeveren; rechts tweemaal gekilleverd, links driemaal gekille­
verd. Pikklei- en delgrond, vak VII. 
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Afb. 23 Problemen die zich voordoen bij de aanleg van een drainagesysteem. 
a. Bij het werken in een half gerijpte ondergrond moet het graafmechanisme geregeld worden schoon-
gespoten. Zavelige delgrond met kleidek, vak VIb. Opname: 18-6-1969. 
b. Bij drainagewerkzaamheden in dunne klei-op-zavelgronden en in met zand dichtgespoten sloten 
kan veel uiterst fijn en licht materiaal bovenkomen. Zavelige delgrond met kleidek, vak Vila. Op­
name: 18-6-1969. 
c. Indien de sleuven niet voldoende worden dichtgemaakt, blijft veel materiaal uit de ondergrond 
in de bouwvoor achter. Zavelige delgrond met kleidek, vak Vila. Opname: 18-6-1969. 
d. Als in zware gronden drainsleuven niet voldoende worden opgevuld, kunnen door verzakking gro­
te gaten aan het oppervlak ontstaan. Zware pikklei, vak VIb. Opname: 12-9-1969. 
e. In lichte gronden waarin drainsleuven niet voldoende zijn opgevuld, kunnen door inspoeling 
verzakkingen optreden. Zware zavel, Diepsmeer vak VIc. Opname: 10-3-1970. 
f. Detail van foto e. De donkere vlek in het midden is een holte in de drainsleuf. De bouwvoor is 
gedeeltelijk weggespoeld. 
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3.4 Draineren (afb. 23 en 24) 
Op grond van het drainage-vooronderzoek worden op de drainage-
vakkenkaart de drainafstand en het toekomstig slootpeil in de vak­
ken aangegeven (afb. 6). Overal zijn plastic drainbuizen met een 
doorsnede van 5 cm gebruikt, die met turfmolm zijn afgedekt. In 
enkele gevallen is om technische en economische redenen bij de aan­
leg van het drainagesysteem afgeweken van het drainage-advies. Zo 
zijn soms de drainafstanden aan de plaatselijke omstandigheden aan­
gepast . 
Bij deze werkzaamheden doen zich enkele problemen voor: 
- Bij delgronden met een zeer natte halfgerijpte ondergrond blijft 
veel klei aan het graafmechanisme kleven; dit moet dan ook tijdens 
het werk voortdurend met water worden schoongespoten (afb. 23a). 
- Bij dunne klei-op-zavelgronden en bij met zand dichtgespoten vaar­
ten komt tijdens het graven van de sleuven veel uiterst fijn en 
licht materiaal boven (afb. 23b). Indien daarna de sleuven niet vol­
doende worden dichtgemaakt, blijft er te veel van deze lichte grond 
in de bouwvoor achter (afb. 23c). Hierdoor neemt de kans op ver-
slemping toe. 
- Het dichten van de sleuven geschiedt met een aan een trekker be­
vestigde vijzel of schuif. Indien er te veel grond ineens over de 
sleuf wordt geschoven, ontstaan er holten die later inzakken of 
dichtspoelen en gaten in de bouwvoor teweegbrengen (afb. 23d, e en 
f). Vooral bij zeer zware pikkleigronden is het vaak moeilijk de 
sleuven geheel te vullen. 
In het drainage-advies (par. 2.3) is reeds gesteld, dat het 
werk onder zo gunstig mogelijke omstandigheden moet worden uitge­
voerd. Een enkele keer is dat echter niet mogelijk. Zo begon na een 
droge zomer omstreeks 15 augustus 1969 een zeer regenrijke periode. 
In 14 dagen viel 190 mm neerslag. Uit angst dat dit het begin zou 
zijn van een natte herfst, heeft men na een periode van slechts 3 
etmalen droog weer het werk hervat (àfb. 24). Had men geweten dat 
in de volgende twee maanden maar 10 mm regen zou vallen, dan had men 
stellig gewacht tot de bovengrond weer voldoende droog zóu zijn. Nu 
is uiteraard hier en daar onder te ongunstige omstandigheden gewerkt. 
De gevolgen daarvan zijn op de afbeeldingen 25a t/m f te zien. Als 
een drainreeks door een akker met een ongeroerde ondergrond loopt, 
staat de sleuf weliswaar open (achtergrond afb. 25a en b), maar is 
deze gedeeltelijk gevuld met water. De diepte van de drainsleuf 
bedraagt hier 1,20 m en de waterstand in de sleuf 0,80 m - mv. 
(afb. 25b). Boven de met klei opgevulde zeer brede sloten staat niet 
alleen water op het oppervlak en in de wielsporen naast de drain­
sleuf (voorgrond afb. 25a en d), maar de sleuf is ook ingezakt 
(afb. 25e). Zowel in november 1969 (afb. 25c) als in maart 1970 
(afb. 25f) stond er hier dan ook water op het land. Deze piasvorming 
kwam in latere jaren, vooral na een droge zomer niet meer voor. 
3.5 Woelen (afb. 26 en 27) 
Een van de laatste handelingen is het ondergronden of woelen. 
Uit de literatuur (De Haan en Wind, 1966) is bekend, dat verdichtin­
gen als gevolg van het rijden met bulldozers veelal tot maximaal 
0,50 m - mv. voorkomen. Daarom worden alle gronden gewoeld tot die 
diepte. Er is gewerkt met een scherpe woeler met vijf poten die 
50 cm uit elkaar staan (afb. 26a en 26b). De rijrichting is dwars 
op de drainreeksen. Door deze zeer intensieve behandeling worden 
vaste plekken in de bovengrond gebroken (afb. 26c). De grond wordt 
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Afb. 25 Gevolgen van drainage-werkzaamheden onder ongunstige omstandigheden in vak VIIIb. 
a. Drainsleuf door een akker (achtergrond) en door een met klei opgevulde zeer brede sloot (voor­
grond). Richting Z > N. Opname: 5-9-1969. 
b. Open drainsleuf, ten dele volgelopen met water. Detail van foto a. 
c. Wateroverlast in de herfst na de aanleg van een drainagesysteem onder ongunstige omstandighe­
den. Vrijwel dezelfde plaats als van afb. a. Opname: 13-11-1969. 
d. Zelfde drainsleuf als op foto a, maar nu richting N > Z. Opname: 5-9-1969. 
e. Ingezakte en ten dele met water gevulde drainsleuf. Detail van afb. a en d. 
f. Wateroverlast in maart na de aanleg van een drainagesysteem onder ongunstige omstandigheden. 
Dezelfde plaats als van afb. d. Opname: 5-3-1970. 
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Afb. 26 Woelen. 
a. Woelen met de scherpe woeler, getrokken door een caterpillar D6 (134 pk). Zware zavel, Dieps­
meer, vak III. Opname: 18-6-1969. 
b. Scherpe woeler, lengte van de poten 60 cm. 
c. Door het woelen worden de vaste plekken in de bovengrond gebroken. Zeer zware pikklei, vak VI. 
Opname 1-7-1969. 
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Afb. 28 Inzaaien. Opname: 12-9-1969. 
a. Zware pikkleigronden, ingezaaid met gras. Pikklei, vak VI. 
b. Zavelige meergronden, ingezaaid met een groenbemester (Phacelia). Diepsmeer, vak Ic + Ia. 
a b 
Afb. 29 Verslemping op braakliggend land. Zware zavel, Diepsmeer, vak IIIc. Opnamen: 13-11-1969. 
a. Niet verslempt. Tweemaal gecultivaterd: kluiten 5-10 cm doorsnede. 
b. Matig verslempt. Vijfmaal gecultivaterd: ruggetjes ten dele afgespoeld. 
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niet gemengd en nauwelijks opgelicht. Onderzoek leverde de indruk 
op, dat de vorm van de woelpoten en de vochtigheidsgraad van de 
ondergrond van grote invloed zijn op het resultaat. 
Op de percelen die na de regenrijke periode in de tweede helft 
van augustus gewoeld zijn (afb. 27), kwam in de daaropvolgende 
herfst en winter piasvorming en/of sterke verslemping voor. 
Na het woelen wordt zonodig nogmaals geëgaliseerd, hetzij met 
de killeverbak, hetzij met de bulldozer. 
3.6 Inzaai en oplevering (afb. 28 en 29) 
In het onderzochte gebied hebben de zwaardere gronden de be­
stemming "blijvend grasland" gekregen (afb. 28a). Ze zijn door de 
cultuurmaatschappij ingezaaid met een mengsel bestaande uit 
56 % Engels raaigras, 7 % Veldbeemdgras, 22 % Timothee en 15 % Witte 
klaver. 
Voor het maken van een zaaibed wordt de grond vooraf bewerkt 
met een schudeg. Het succes van het inzaaien is grotendeels afhanke­
lijk van de weersomstandigheden kort voor en kort na het tijdstip 
waarop dit gebeurt. Vooral een periode met weinig neerslag na het 
zaaien heeft een slechte opkomst tot gevolg. 
De lichtere gronden in de Diepsmeer zijn alle bestemd voor 
grove tuinbouw en zijn daarom schoon opgeleverd. Land dat al vrij 
vroeg is gereedgekomen, wordt ter bestrijding van het onkruid zo no­
dig een- of tweemaal met de cultivator bewerkt. De oplevering vond 
plaats op 10-10-1969. 
Eén tuinder had zijn gehele kavel inmiddels in juli ingezaaid 
met de groenbemester Phacelia (afb. 28b). De overigen lieten het 
land braak liggen. Een deel van de percelen is door de tuinders 
meermalen bewerkt met de cultivator. Onderzoek in het najaar van 
1969 en het voorjaar van 1970 toonde echter aan, dat veelvuldige 
bewerking met de cultivator de grond zeer fijn maakte, waardoor de 
verslemping toenam (afb. 29a en b). 
Bij lichte kleigronden die gewoeld worden als de ondergrond 
vrij vochtig is, kunnen de woelsleuven in de daarop volgende natte 
winter weer ten dele dichtzwellen, waardoor de doorlatendheid af­
neemt. Men kan zich dan ook afvragen, waarom niet wordt geadviseerd 
om alle tuinbouwgrond zo spoedig mogelijk na het woelen in te zaai­
en met een groenbemester. Dit bevordert de doorlatendheid en de vor­
ming van een gunstige bouwvoorstructuur. Hierdoor vermindert de 
kans op oppervlakkige en interne verslemping. 
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Afb. 30 De hoeveelheid neerslag in Geestmerambacht die in 1969 dagelijks is afgelezen. 
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4. NEERSLAG 
De neerslaghoeveelheden zijn voor het merendeel gemeten op het 
voormalige grondwaterstandsproefveld van het Instituut voor Cultuur­
techniek en Waterhuishouding. Dit proefveld lag even ten noorden 
van het onderzochte gebied. 
In de periode van 17-11-1968 tot 14-3-1969 is de neerslaghoe-
veelheid gemeten in een regenmeter, waarvan de bovenrand zich op 
0,40 m boven de grond bevond. Daarna is gemeten met een regenmeter 
waarvan de rand zich op maaiveldhoogte bevond. Deze metingen zijn 
verricht tot eind november 1969 (opheffing van het meetstation). 
Van 1-12-1969 tot 11-12-1969 zijn ter plaatse geen waarnemin­
gen verricht, maar zijn de dagsommen afgeleid uit metingen van het 
K.N.M.I.-station te Bergen (N.H.). Vanaf 11-12-1969 zijn de regen-
gegevens in het Geestmerambacht opgenomen door de machinist van het 
ontwateringsgemaal in de Diepsmeer. Hier is een eenvoudig type re­
genmeter geplaatst, namelijk een bekervormig model met een inhoud 
van 50 cm^, waarvan de bovenrand zich op 0,40 m boven het maaiveld 
bevindt. 
Op afbeelding 30 zijn de neerslaghoeveelheden van 1969 weerge­
geven in een staafgrafiek. De meter is dagelijks om 8.30 uur afge­
lezen. De afgelezen hoeveelheid is dus van de voorafgaande dag en 
nacht. Duidelijk komen het natte voorjaar (april/mei), de zeer nat­
te tweede helft van augustus en de vrij natte maand november tot 
uiting. Ook de droge zomer (juni - eerste helft augustus) en de 
zeer droge maanden september en oktober vallen op. 
In tabel 5 is een overzicht gegeven van de neerslaghoeveelhe­
den en de algemene weersgesteldheid in het Geestmerambacht. 
Veldwaarnemingen leerden ons dat met de verkavelingswerkzaam­
heden moest worden gestopt bij een neerslaghoeveelheid >, 8 mm per 
etmaal. In de periode april t/m september was dit op 20 dagen het 
geval, hetgeen neerkomt op jf 10 % regenverlet. In het algemeen 
kan men stellen dat het werk onder zeer gunstige omstandigheden 
is uitgevoerd. Als gevolg daarvan trad wateroverlast slechts op 
een betrekkelijk gering aantal percelen op en dan nog vooral in 
het eerste jaar na de verkaveling. Klachten waren dan ook zeer 
beperkt in aantal en duur. 
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5. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE VAKKEN 
Hieronder volgen van elk van de (sub)vakken (afb. 10) een 
korte algemene beschrijving over de profielopbouw, de toegepaste 
methoden van egalisatie en slootdemping, het tijdstip van en de 
weersgesteldheid tijdens de uitvoering, de structuurtoestand en 
eventuele overige waarnemingen tot aan 1 januari 1970. 
5.1 Diepsmeer - zavelige meergronden; tuinland, vak I t/m IV 
Vak I : Het gehele vak is gespit met de dragline in de periode april-
mei. De bouwvoor bestaat overwegend uit zware, soms lichte zavel 
(afb. 31a). In de subvakken ld en Ie bestaat de bovengrond langs 
de rand van de ringvaart uit lichte klei; onder de bouwvoor ligt 
plaatselijk een zepige zware kleilaag. In de subvakken Ic en ld 
kwamen voorheen enkele zeer laag gelegen graslandpercelen voor. 
Deze zijn in het verleden misschien afgeticheld voor dijkaanleg. 
Hierdoor ontbrak de teelaarde-laag en lag de zware kleilaag direct 
onder de viltige zode. Voordat deze percelen werden gespit, is een 
minimale teelaardelaag van 0,20 m aangebracht. Bij het spitten en 
egaliseren is echter toch een deel van de stugge zware klei door 
de bouwvoor verwerkt (afb. 31b). Doordat bovendien de teeltrichting 
dwars over de oude akkers en sloten loopt, varieert de bouwvoor-
structuur op korte afstand aanzienlijk (z.g. zebra-effect). Dit 
levert vooral in de eerste jaren bij de aanleg van tulpenbedden en 
het poten van de aardappelen moeilijkheden op (afb. 31c). Deze 
heterogeniteit was ook goed te herkennen in de opkomst van een groen-
bemestingsgewas (afb. 32). 
Een dergelijk verschil werd in 1970 ook geconstateerd in de op­
komst van rode bieten. De sloten in de subvakken Ia en Ib zijn alle 
opgevuld met A- en C-materiaal uit de aangrenzende akkers; die van 
de subvakken Ic t/m Ie met materiaal van elders. Plaatselijk is 
echter te veel modder in de sloten achtergebleven, hetgeen sterke 
krimp en zakking tot gevolg had. 
Het leggen van het drainagesysteem en het woelen zijn onder 
droge omstandigheden uitgevoerd, met uitzondering van de subvakken 
ld en Ie. Daar trad later dan ook plasvorming op. 
Vak II: De profielopbouw is vrijwel gelijk aan die in vak I. Om­
dat de teelaardelaag over het algemeen nogal dik was, is de onder­
liggende zepige zware kleilaag bij het spitten met de dragline ner­
gens verbroken. Hierdoor is de bouwvoor veel homogener dan in vak 
I. In de subvakken lia en IIc is het bodemprofiel tussen 0,50 m 
en draindiepte echter zeer fijnzandig, lutumarm en vrijwel ondoor-
latend. Bij het graven van de nieuwe leidingen is in vak IIa nogal wat 
van dit fijne materiaal door de bouwvoor gemengd. 
Het gehele vak is pas gewoeld na de regenperiode van augustus. 
Deze drie factoren samen zijn er de oorzaak van dat hier later moei­
lijkheden zijn ontstaan. Als gevolg van slechte doorlatendheid waren 
sommige percelen moeilijk bewerkbaar en berijdbaar, terwijl plaatse­
lijk ook sterke verslemping optrad. 
Vak III: Onder een zeer homogene bouwvoor van zware zavel komt 
veelal een zepige zware kleilaag voor. Hoewel alle werkzaamheden 
onder vrij gunstige omstandigheden voor 15 augustus 1969 zijn uit­
gevoerd, trad als gevolg van de geringe doorlatendheid van genoemde 
kleilaag later in de subvakken Illb en IIld toch verslemping op. 
In het uiterste westen van subvak IIIc komt onder de bouwvoor 
van lichte zavel een vaste fijnzandige, vrijwel ondoorlatende laag 
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Afb. 31 Heterogeniteit van de bouwvoor. 
Opnamen: 14-8-1969. 
a. Lichte tot zware zavel, vak Ia. 
b. Toegevoegde teelaarde vermengd met 
zware klei, vak Ic. 
c. Tulpenbedden: op de achtergrond lich­
te tot zware zavel als op foto a, op de 
voorgrond het materiaal van foto b, vak 
Ic en Ia. 
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Afb. 32 Invloed van de heterogeniteit van de bouwvoor op de ontwikkeling van groenbemester in de 
eerste herfst na de verkaveling. 
a. Overzicht opkomst groenbemester. Van voor naar achter: bouwvoor type afb. 31b, gewashoogte 0 
cm; opgevulde sloot, gewashoogte 10 cm; bouwvoor type afb. 31a, gewashoogte 0-10 cm. Over het mid­
den van de foto is van voor naar achter de drainreeks herkenbaar, gewashoogte 10 cm. Diepsmeer, 
vak Ic/Ia. Opname: 14-8-1969. 
b. Opname van vrijwel dezelfde plaats als van foto a, vier weken later. Voorgrond links: bouwvoor 
type afb. 31b, gewashoogte 10 cm; achtergrond: bouwvoor type afb. 31a, gewashoogte 40 cm; voor­
grond rechts: drainreeks, gewashoogte 60 cm. Diepsmeer, vak Ic. Opname: 12-9-1969. 
c. Detail van foto b; bouwvoor type afb. 31b (veel brokken zware klei), gewashoogte 10 cm. 
d. Detail van foto b; bouwvoor type 31a (zware zavel), gewashoogte 60 cm. 
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Afb. 33 Inzaaien en opkomst van gras op zware pikklei-
grond, vak VI. 
a. Gezaaid op 19-8-1969, regenperiode van 13/8 tot 
29/8. Opname: 28-8-1969 (opnamerichting N > Z) . 
b. Hetzelfde perceel als van foto a. Van links naar 
rechts over het midden van de foto is de gedempte Sas-
kessloot enigszins herkenbaar aan rietbegroeiing. Op­
name: 12-9-1969 (opnamerichting Z > N). 
c. Detail van hetzelfde perceel; goede plek op geploeg­
de akker, bedekkingsgraad 7. Opname: 12-9-1969. 
d. Slechte plek op de gedempte sloot, bedekkingsgraad 
1. Opname: 12-9-1969. 
d 
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voor. Daardoor traden ook hier in de eerste winter sterke piasvor­
ming en verslemping op. 
Vak IV: Profielopbouw en uitvoering komen vrijwel overeen met vak 
III. Over het algemeen is de bouwvoor langs de rand van de Diepsmeer 
iets zwaarder (lichte klei). Zowel in het laat gewoelde subvak IVc 
als in vak IVa trad in de winter wat wateroverlast op. 
5.2 Geestmerambacht - zware pikkleigronden; grasland, Vak V en VI 
Vak V: De grond bestaat hier grotendeels uit zware pikklei waarop 
grasland voorkomt. Langs de randen van de Diepsmeer (subvak Vb) ligt 
wat lichtere opgebaggerde grond, die voorheen voor bouwland werd ge­
bruikt . 
Het geheel is deels gespit met de dragline en deels tot maxi­
maal 0,90 m geploegd en afgeschoven. Deze werkzaamheden en ook het 
leggen van het drainagesysteem zijn vrij vroeg uitgevoerd, toen de 
grond nog tamelijk nat was. Hierdoor konden gemakkelijk verdichtingen 
en versmeringen optreden. Mogelijk is dit, samen met het zaaien op 
een ongunstige - te droge - tijd (periode van 27 juni tot 1 juli) de 
oorzaak geweest van de slechte opkomst van het gras. 
Op de lichtere, opgebaggerde grond trad het eerste jaar piasvor­
ming op. 
Vak VI: Ook hier bestaat de grond uit zware pikklei met enkele klei­
nere perceeltjes opgebaggerde delgrond. 
Ten zuiden van de voormalige Saskessloot zijn de gronden gespit 
met de dragline; ten noorden ervan zijn ze geploegd en afgeschoven. 
Dit ploegen vond plaats op 8 mei 1969. De zware grond was toen nog 
vrij nat, zodat zelfs twee rupstrekkers met een gezamenlijk vermogen 
van _+ 300 pk nodig waren om tot +_ 0,80 m diep te ploegen. Om de 
bovengeploegde pikklei goed te laten drogen en doorscheuren, is met 
het afschuiven ongeveer een maand gewacht. Het egaliseren met de 
bulldozers ging daarna weliswaar gemakkelijk, maar omdat de grond 
toen erg droog was, zijn de sloten relatief los gevuld met grote 
brokken klei. Later werd in deze sloten als gevolg van sterke gra­
nulatie een aanzienlijke zakking geconstateerd. 
In dit vak komt ook een aantal zogenaamde rijakkers voor. Hier­
over was vroeg in het voorjaar met dumpers grond getransporteerd, 
waarbij sterke versmering en verkneding was opgetreden (zie afb. 
19). Na het ploegen en afschuiven zijn deze slechte structuren vaak 
onder het maaiveld komen te liggen. 
Het inzaaien vond kort na het begin van de natte periode plaats 
op 19 augustus 1969. Door de aanhoudende regen trad daarna enige 
verspoeling en verslemping op langs de randen van de nieuwe sloten 
(afb. 33a). Vanaf 1 september was de natte periode weer voorbij 
en kwam de grasgroei goed op gang (afb. 33b en 33c). Slechte groei 
vertoonden de met de bulldozer vastgereden en toegezakte sloten 
(afb. 33d). 
5.3 Geestmerambacht - kleiige delgronden; grasland, vak VII t/m IX 
Vak VII: In dit vak komen vooral zavelige delgronden met een kleidek 
voor, waarvan in het noordoosten slechts een klein gedeelte is opge­
baggerd (zie de bodemkaart, afb. 2). De diepte van de zavelige on­
dergrond wisselt sterk. Enkele hoger gelegen percelen zijn geploegd; 
de overige laaggélegen percelen zijn gespit met de dragline. Omdat 
hierbij voor het dempen van de sloten onvoldoende grond vrijkwam, 
is veel voornamelijk licht materiaal, afkomstig uit de nieuwe lei-
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dingen langs de Wagenweg per as aangevoerd (zie afb. 8). Zowel door 
deze aanvoer als bij het leggen van het drainagesysteem in de licht-
zavelige ondergrond is een slempgevoelige bovengrond ontstaan. Er 
kwam in de herfst en winter dan ook op uitgebreide schaal piasvor­
ming voor, vooral in vak Vila. 
Vak VIII^ In dit vak komen vooral kleiige delgronden voor; deze 
zijn deels gespit met de dragline, deels geploegd en afgeschoven. 
Op een zeer laaggelegen perceel is eerst teelaarde aangebracht. 
In vak VIIIb kwamen voorheen grote oppervlakten water voor: 
onder andere de aansluiting van de Saskessloot en een naar het 
noorden lopende brede vaart. Hier is niet alleen onder vrij natte 
omstandigheden gedempt, ook het aanbrengen van het drainagesysteem 
is onder ongunstige omstandigheden uitgevoerd. Het was dan ook 
niet te verwonderen dat zich hier in de eerste winter plassen vorm­
den. Ook de opkomst van het gras en de produktie in het eerste 
jaar waren zeer slecht. Later heeft zich dat volledig hersteld. 
Vak Villa is geheel gespit met de dragline en ingeplant met 
gemengd loofhout. 
Vak IX: Ook in dit vak komen kleiige delgronden voor, afgewisseld 
met enkele hooggelegen pikkleipercelen. De laatste zijn geploegd 
en afgeschoven, de overige percelen zijn gespit met de dragline. 
Dwars door vak IXb loopt een brede vaart die deels gedempt is 
door dichtspuiten met zand en deels door aanvoer van grond per as. 
Ook hier is het drainagesysteem aangelegd kort na de natte pe­
riode, zodat ook hier in de winter piasvorming optrad. De opkomst 
en produktie van het gras in het eerste jaar lieten te wensen over. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Na de waarnemingen in het jaar van uitvoering van de cultuur­
technische werkzaamheden is een onderzoekprogramma van ten minste 
drie jaar samengesteld. Daarbij is aan de volgende aspecten aan­
dacht besteed: 
- de invloed van de verschillende cultuurtechnische uitvoerings­
werkzaamheden op de bodemstructuur, 
- slootdemping in lichte gronden, 
- vorming van dichte lagen onder de bouwvoor van tuinland. 
Vooruitlopend op een gedetailleerde verslaggeving van drie 
jaar proefplekkenonderzoek kunnen de volgende voorlopige conclusies 
en aanbevelingen worden gegeven. 
Bij het in depot zetten van grote hoeveelheden grond op de randvan 
nieuwe leidingen treedt door verzwaring zetting van de ondergrond op. 
Bij grondwaterstandsverlaging na egalisatie treedt naast de 
nieuwe leidingen geen, maar in het overige deel van het perceel wel 
een maaiveldsdaling op als gevolg van inklinking van de halfgerijp-
te ondergrond. Hierdoor ontstaat een vlakke of holle ligging (scho­
teleffect), waarbij de horizontale afvoer naar de sloot als gevolg 
van de iets hoger gelegen randen wordt belemmerd. 
Bij percelen waarop aan de randen langere tijd specie in depot 
heeft gestaan, dient bij egalisatie een extra verhang aan deze ran­
den te worden gegeven, om ook na een aantal jaren nog verzekerd te 
zijn van een iets bolle ligging. 
De beslissing of eenperceel gediepploegd dan wel met de dragline 
gespit wordt, wordt_in_belangrijke mate_bepaald_door de hoogtelig­
ging^ de _hoe veel he id uit_te_leveren grond en de breedte_van helper-
ceel . 
Aangezien het doel van de ruilverkaveling in het Geestmerambacht 
in de eerste plaats gericht was op een economisch verantwoorde 
landbouw, tuinbouw en veeteelt, is de kavelvergroting en egalisatie 
uitgevoerd met minimaal grondverzet. 
Redenen van kosten en werkefficiëntie hebben een meer aan het 
bodemprofiel aangepaste werkwijze verhinderd. Bij een homogene 
horizontale verbreiding van het bodemprofiel zijn de gevolgen van 
de verschillende methoden en omstandigheden van uitvoering duidelijk 
herkenbaar; bij een heterogene verdeling in veel mindere mate of 
geheel niet. Toch verdient het aanbeveling voldoende aandacht aan 
de profielopbouw te schenken. Soms kan met iets meer moeite, tijd 
of geld achteraf veel narigheid worden voorkomen. 
Zoweluit hetoogpunt van grondverbetering als voor de latere 
teeltmaatregelenisde doorlatendheid van_de lagenonder de bouw­
voor tot_aan_drainniveau_een_zeer_belangrijk facet van de pro­
fielopbouw 
In percelen met dichte lagen onder de bouwvoor is als gevolg van 
een te trage verticale doorlatendheid (lage Kb) en een te geringe 
berging bij voldoende (> 8 mm/etm) neerslag de bouwvoor spoedig 
van vocht verzadigd. Zo'n perceel is dan niet alleen moeilijker be­
rijdbaar en bewerkbaar, maar er treedt ook interne verslemping in 
de bouwvoor op, waardoor aan de onderzijde verdichting plaats vindt. 
Percelen met een lage Kb zijn dan ook zonder extra technische in­
grepen minder geschikt voor egalisatie met geringe tonronding. Ter 
55 
zijde kan worden opgemerkt dat dit probleem zich na verkaveling 
en egalisatie van de kruinige percelen in het noorden van Fries­
land en Groningen op nog grotere schaal zal voordoen. 
Het nadeel kan slechts in beperkte mate door een nauwer drain-
stelsel worden opgelost. Beter is het aan het oppervlak van deze 
percelen een sterkere ronding te geven, waardoor de horizontale 
waterafvoer wordt bevorderd. In een aantal gevallen - o.a. bij 
sterk gelaagde profielen - zal het mogelijk zijn een verbetering 
te realiseren door middel van mengwoelen met behoud van de boven­
grond. Doch dit kan alleen in een relatief droog bodemprofiel, dat 
wil zeggen bij voldoende ontwatering vooraf (gemiddeld hoog grond­
water - HG3 - dieper dan de woeldiepte) of pas enige jaren na de 
verkaveling. Mengwoelen verdient de voorkeur, omdat uit waarnemin­
gen in met heterogeen materiaal opgevulde sloten is gebleken, dat 
als gevolg van krimp op het grensvlak tussen zwaar en licht mate­
riaal een groot aantal blijvende scheuren en scheurtjes ontstaan. 
Hierdoor wordt niet alleen het bergend vermogen aanzienlijk vergroot, 
maar zal ook de doorlatendheid blijvend verbeteren. 
In gebieden met een geringe doorlatendheid vande lagen beneden de 
bouwvoor (lage Kb) treedt veelal een sterke verdichting °P_i2_sl2l 
tendie gedempt zijn_met_zeer fijn lutumarm_zand 
Als gevolg van de lage Kb in de voormalige akkers stijgt bij vol­
doende regenval het water in de voormalige sloten zeer snel 
en vaak. Indien deze sloten met fijn zand zijn gevuld, ontstaat in 
de fluctuatiezone een zeer dichte en vaste pakking. 
Bij met klei - of nog beter met heterogeen materiaal - opge­
vulde sloten is dit niet het geval. Sloten in een gebied met lage 
Kb-waarden (geringe drainafstand) dienen dus bij voorkeur niet met 
zeer fijn, lutumarm zand te worden gevuld. 
Gedempte sloten waarin veel modder achterblijft, leveren plaatselijk 
moeilijkheden op 
Indien de slootbodem zich boven draindiepte bevindt, droogt de 
modder na ontwatering voldoende uit. Hierdoor ontstaan krimpscheu-
ren, zodat de verticale waterbeweging niet wordt belemmerd. Wel kan 
er als gevolg van krimp een maaiveldsverlaging optreden, waardoor 
plaatselijk ingesloten laagten ontstaan met kans op piasvorming. 
Bevinden de slootbodem en de modder zich beneden draindiepte, 
dan droogt de modder niet uit en is de grond ter plaatse slecht 
doorlatend. Als gevolg hiervan stijgt het grondwater na regenval in 
deze voormalige sloten sneller en hoger dan in de voormalige akkers 
er vlak naast. Aan het verwijderen van modder uit de te dempen slo­
ten dient dan ook de grootst mogelijke zorg te worden besteed. 
Onvolledig dichten van drainsleuven kan tot_moeilijkheden_aanlei-
ding geven 
Als in een ondergrond van lichte zavel een drainagestelsel wordt 
aangelegd kan bij onzorgvuldig dichten van drainsleuven veel lich­
te grond op de bouwvoor achterblijven. Hierdoor neemt plaatselijk, 
vooral in het eerste jaar, de kans op oppervlakkige verslemping toe. 
Bij zware klei is het vaak in een droge periode moeilijk de 
drainsleuf goed te dichten. Door inzakking ontstaan later vaak gro­
te gaten, die bij beweiding aanleiding zouden kunnen geven tot been­
breuk van dieren en bij hooiland hinder veroorzaken bij het maai­
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en. Aan het dichten van drainsleuven dient dan ook de grootst mo­
gelijke zorg te worden besteed. 
Het gebruik van de scherpe woeler tot_0,50 m beneden maaiveld_heeft 
in lutumhoudende en kleiige gronden met voorheen_hoge grondwater­
standen (reductiegrens ondieper dan 0^80 m - iv.) in de bouwvoor 
een positief en in de ondergrond nauwelijks, geen of een negatief 
effect 
Bij egalisatie en slootdemping kunnen in de bouwvoor dichte en 
vaste plekken zijn ontstaan. In de zeer vochtige, zware en/of 
halfgerijpte lagen daaronder is de verdichting gering. Bij gebruik 
van een scherpe woeler worden de vaste en dichte plekken in de 
bouwvoor gebroken. In de vochtige en meestal zachtere lagen daar­
onder snijdt de woelpoot en -voet door de grond zonder dat deze 
noemenswaardig wordt gebroken, gekeerd of vermengd. In sterk zwel­
lende en krimpende gronden sluit de snede van de woelpoot zich 
weer spoedig. Rond de woelpoot en -voet kan zelfs een verdichte 
zone ontstaan, waarin blauwe reductiekleuren zijn waar te nemen. 
In lichtere gronden kan ook een van nature aanwezig doorlopend 
poriënstelsel verstoord worden zodat het effect dan eerder negatief 
dan positief is. 
Het verdient aanbeveling een studie te verrichten naar het ge­
bruik van de juiste woeler. Tijdens de verkaveling in relatief 
natte klei- en zavelgronden is het waarschijnlijk voldoende om tot 
juist onder de teelaardelaag te woelen en niet te diep door de la­
gen daaronder. Het kan dan noodzakelijk en mogelijk zelfs beter 
zijn, deze diepere lagen na voldoende vochtonttrekking 3 à 5 jaar 
na de verkaveling te (meng)woelen. Hierop zal in een later verslag 
uitvoeriger worden ingegaan. 
Veelvuldig bewerken_van_lichte gronden met de cultivator als metho­
de van onkruidbestrijding leidt_tot_een sterke verfijning van de 
bovengrond en doet daarmee de intensiteit van de oppervlakkige ver-
slemping toenemen 
Indien men dergelijke gronden inzaait met gras of een groenbemester, 
behoeft de bovengrond niet meer bewerkt te worden. Geringe verfij­
ning, sterkere vochtonttrekking en toevoeging van organisch stof 
bij het onderploegen doen de oppervlakkige verslemping afnemen. 
Het verdient aanbeveling alle lichte tuin- en landbouwgronden 
zo spoedig mogelijk na het woelen, of in latere jaren direct na de 
oogst van vroege aardappelen, vroege kool of bolgewassen, in te 
zaaien met gras of groenbemester. 
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